

ご関係の皆様には大変お世話になっております。
工事の現況などについてお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

発行元：鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
気仙沼湾横断橋小々汐JV工事事務所
TEL:0226-25-5661 FAX:0226-24-3341



※現場見学をご希望の方は上記連絡先までご連絡下さい(担当:小室)
※当工事事務所は12月28日(金)～1月6日(日)まで休業致します。

工事現況

P12橋脚完成しました！（海上作業完了）

平成30年11月17日（土）、橋脚を囲う鋼管矢板の切断撤去を完了し、11月21日（水）には、仮設物の撤去などの海上での片付作業も完了致しました。これをもって、**P12橋脚の施工は全て完了（海上作業完了）**になります。既に橋脚は上部工業者へ引渡ししており、上部工工事が開始されております。

平成27年4月の着工から3年半もの間、海上作業を進めて参りましたが、大きな事故・トラブルなく海上での施工を完了できたのは、ひとえに御関係の皆様、そして近隣の皆様のご理解・ご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。この橋脚は『トラス型支保工』をはじめとして、多くの技術的工夫を凝らした『世界最高品質の橋脚』と自負しております。

さて、工事も残すはA2橋台の施工のみとなります。11月には深礎杭が完了し、12月現在は橋台本体の構築を進めております。平成31年3月初めの完成を目指し、安全最優先での施工を進めて参りますので、引き続きご理解・ご協力賜りますよう、宜しくお願い致します。



①P12橋脚完成狀況（空撮）

工事写真(P12 橋脚)



②鋼管矢板切断撤去状況



③鋼管矢板切断撤去状況



④鋼管矢板切斷撤去完了

工事写真(A2橋台)



⑤深礎杭完了状況



⑥鉄筋組立状況



⑦コンクリート（1リフト）打設状況

工事予定

[illegible]

現場HP更新！



クールで面白い仕事
おもしろ物語 @ 工事現場